STUDENTBELASTNING 2004/2005

- bachelor byggfag -

Et studieår	**38 uker**	**à 40 t/uke**	**1520 timer**
Høstsemestret	17 uker	à 40 t/uke	680 timer
Vårsemestret	21 uker	à 40 t/uke	840 timer

Normalt årsverk: 1687,5 timer

Et fag (5 stp)	**6-7 t/uke**	**17,0 uker**	**113 timer**
Forelesning/veiledning	4 t/uke	12,5 uker	50 timer
Oppgaveløsning/selvstudium	2-3 t/uke	12,5 uker	33 timer
Eksamensforberedelse/eksamen	6-7 t/uke	4,5 uker	30 timer

1.studieår:	
Høstsemestret	*Vårsemestret*
680 timer Seks fag (5 stp) à 113 timer	680 timer Seks fag (5 stp) à 113 timer 160 timer Ekstra tid til vanskelige fag etc.
680timer *Normal studentbelastning*	**840 timer** *Normal studentbelastning*
2.studieår:	
Høstsemestret	*Vårsemestret*
680 timer Seks fag (5 stp) à 113 timer	680 timer Seks fag (5 stp) à 113 timer 160 timer Ekstra tid til hengefag etc.
680 timer *Normal studentbelastning*	**840 timer** *Normal studentbelastning*
3.studieår:	
Høstsemestret	*Vårsemestret*
680 timer Seks fag (5 stp) à 113 timer	340 timer Tre fag (5 stp) à 113 timer 420 timer Hovedprosjekt 21 uker à 20 t/uke 80 timer Ekstra tid til ekskursjoner etc.
680 timer *Normal studentbelastning*	**840 timer** *Normal studentbelastning*

EKSEMPEL: Hovedprosjekt 2005 Tids- og aktivitetsplan for en prosjektgruppe med 3 studenter

Totalt: 1110 timer + 150 timer for utarbeiding av prosjektplan

Hovedaktiviter er aktiviteter som må være målbare på selve prosjektet. Møter også statusmøter er ikke en aktivitet som går på selve prosjektet, men gjennomføres vanligvis ved en milepæl eller avslutning av en hovedaktivitet.

uke 1-4 *150 timer*
Utarbeiding av prosjektplan
NB Skal ikke med i prosjektplanen
uke 4 statusmøte 1 (presentasjon av prosjektplan)

uke 4-6 *50 timer*
Innhenting av data og informasjon (fra oppdragsgiver)
- *aktivitet 1.1*
- *aktivitet 1.2*
- *aktivitet 1.3*
- + +

uke 5-8 *100 timer*
Klargjøre kravspesifikasjoner (myndighetenes krav)
- *aktivitet 2.1*
- *aktivitet 2.2*
- *aktivitet 2.3*
- + +

uke 7-9 *100 timer*
Utarbeide klare forutsetninger (prosjektgruppens forslag - godkjennes av oppdragsgiver)
- *aktivitet 3.1*
- *aktivitet 3.2*
- *aktivitet 3.3*
- + +

uke 8-11 *100 timer*
Klargjøre forslag til mulige løsninger (skisser og forslag til innholdsfortegnelse i hovedrapport)
- *aktivitet 4.1*
- *aktivitet 4.2*
- + +
uke 11 statusmøte 2

uke 10-18 *410 timer*
Bruk av planleggingsverktøy
- *aktivitet 5.1*
- *aktivitet 5.2*
- + +

uke 14-21 *150 timer*
Utarbeiding anbudsbeskrivelse og kostnadsoverslag
- *aktivitet 6.1*
- *aktivitet 6.2*
- + +
uke 18 statusmøte 3

uke 14-24 *200 timer*
Utarbeiding av hovedrapport
- *aktivitet 7.1*
- *aktivitet 7.2*
- + +
uke 24 fremføring av hovedrapport