Bakgrunn

- Overvåking operasjonell innen utgangen av 2006
- Grunnlag for tiltaksprogram som skal foreligge innen utgangen av 2009
- Gjennomgang av eksisterende overvåking nødvendig !

- **Kostnadseffektivitet, kvalitet og samordning må stå i fokus !!**

Hovedelementer i mandatet

- Utarbeide forslag til overvåking
  - Hvilke elementer i eksisterende overvåking bør inngå
  - Identifisere mangler som må dekkes opp
  - Retningslinjer og manualer
- Beskrive ansvars- og rollefordeling

Mandatet forts.

- **Rapportering til EU**, norske myndigheter, internasjonale fora
- Sikre god kontakt med relevante prosesser
- Koordinering mot:
  - NGU
  - Folkehelsa
  - Strålevernet

Grov tidsplan

- 01.06.04: Lage fullstendig arbeidsplan
- 01.12.04: Ressursbehov
- 01.06.05: Overordnet beskrivelse av struktur, mellomrapportering
- Medio 05: revisjon av mandat ?
- 31.12.06: gruppen skal ha avsluttet sitt arbeid

Arbeidsplan 2004

- Fullstendig arbeidsplan – 01.06.04
- Oversikt over eksisterende overvåking
- Vurdere referansestasjoner---
- Ressursgruppe pilotprosjekt Suldalslågen
- Ressursbehov 2006 – 01.12.04
- Begynne arbeidet med overordnet struktur