Notat

Fra: Overvåkingsgruppa under EU's vanndirektiv
Til: Direktoratsgruppen

Dato: 26.05.2004

Forslag til arbeidsplan for Overvåkingsgruppa fram til 1. juni 2005.

Vedlegg 1: Møteplan for 2004
Vedlegg 2: Budsjettforslag for 2005

Mål, jamfør mandatet

Innen 1. juni 2005 skal gruppen legge fram for Direktoratsgruppen en overordnet beskrivelse av strukturen i overvåkingssystemet med en synliggjøring av hvordan eksisterende overvåking kan inngå og hva som er de viktigste udekkete behov inklusiv kostnader. Forslag til ansvars- og rollefordeling skal inngå i beskrivelsen. Det skal også framlegges en oversikt over eksisterende retningslinjer og manualer som kan bidra til å sikre kvaliteten på overvåkingen.

I tillegg skal gruppa forberede innspill om ressursbehov til arbeid med implementering av overvåkingen i 2006 og fremme dette for Direktoratsgruppen innen 1. desember 2004.

Produkter og milepæler

To produkter skal avleveres til Direktoratsgruppen fram til 1. juni 05.

1. Budsjettforslag for implementering av overvåking i 2006. 01. juni 04

2. Rapport som: 01. juni 05
    a. foreslår norske referansestasjoner ift. ulike vanntyper
    b. foreslår hvilken eksisterende offentlig overvåking som skal inngå i overvåkingssystemet og som derfor må opprettholdes. Inkludert dagens ansvarsfordeling og kostnadsoversikt.
    c. foreslår hvilken ny overvåking som må på plass inkl. kostnader.
    d. foreslår overordnet struktur i overvåkingssystemet. En beskrivelse av dagens ansvarsdeling skal inngå som bakgrunnsmateriale for forslaget. Samordningsgevinster på tvers av etater bør beskrives.
    e. gir en oversikt over relevante manualer og retningslinjer.

I alle delprosjektene (1,2,3) må kystvann, ferskvann, grunnvann, sterkt modifiserte vannforekomster og beskyttede områder vurderes.

Numrene på aktivitetene samsvarer med punktene over i rapporten. For delprosjekt 2b har man en innsamlingsfase og en prioriteringsfase. 2b må være ferdigsstilt før delprosjekt 2c. 2c er tenkt å satt ut til oppdragsinstitusjon (er) på 2 måneders basis (frist 1. feb. 05). Deretter skal overvåkingsgruppa ha temamøter (grunnvann, kystvann, ferskvann) for å diskutere forslagene. Det er nødvendig med midler til dette oppdraget (jfr. vedlegg 2). 2e omfatter kartlegging av eksisterende veiledere og manualer. Utarbeidelse av nye manualer/ veiledere må komme i en eventuelt ny periode for overvåkingsgruppa, dvs. etter sommeren 2005. Utarbeidelse av nye veiledere/ manualer har fått delprosjekt nr. 3 i budsjettforslaget for 2005 (Vedlegg 2).

Delprosjekt nr.		jun.04	jul.04	aug.04	sep.04	okt.04	nov.04	des.04	jan.05	feb.05	mar.05	apr.05	mai.05
1a	budsjett 2006				<--------	--------->							
2a	referansestasjoner			<--------	----------	--------->							
2b	eksisterende d	<--------	innsamling data			----------	utvelgelse						
2c	ny overvåking							<--------	utredning og diskusjoner				
2d	overordnet struktur									<--------	----------	--------->	
2e	veiledere/ manualer*							<--------	----------	----------	----------	--------->	
2	utkast rapport								disposisjon			utkast	utkast
3	høsten 2005 skal arbeidet med å utarbeide veileder/ manualer startes												

*kartlegging av eksisterende veiledere og manualer

Start er den 1. i hver måned. Slutt er den 31. i hver måned.

Etter at Direktoratsgruppen har tatt stilling til forslagene i rapporten kan en norsk manual/ veileder for overvåking knyttet til vanndirektivet utarbeides (aktivitet 3). Utarbeidelse av manual(er) er avhengig av at ansvarsfordeling mellom etater og ulike forvaltningsnivåer er bestemt.

Prosess og arbeidsmetode

Arbeidet med å implementere EU's vannrammedirektiv er en komplisert prosess. Det finnes en rekke arbeidsgrupper både nasjonalt, nordisk og i EU sammenheng som Overvåkingsgruppa må forholde seg til. Flere oppdragsinstitusjoner og etater innehar informasjon om eksisterende overvåking som må inkluderes i arbeidet. De viktigste aktørene er nevnt under.

A) Relevante faggrupper.

a. Nasjonalt arbeid knyttet til vanndirektivet

i. Direktoratsgruppa.
ii. IKT-gruppa
iii. Karakteriseringsgruppene (overflatevann og grunnvann)
iv. Interkalibreringsgruppa

b. EU- grupper tilknyttet vanndirektivet

i. Overvåking
ii. EU's advisory forum on ground water (WG2c)
iii. Rapportering

c. Nordisk

i. Det forutsettes at de nasjonale gruppene under punkt a. holder kontakt med "sine" relevante nordiske grupper. I tillegg opprettes det kontakt mot nordisk ministerråd, ved miljødatagruppen.

d. Oppfølging av St. mld. 42 " Biologisk mangfold – sektoransvar og samordning".

i. nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold

B) Overvåking i privat regi og offentlig regi

a. En rekke oppdragsinstitusjoner/ konsulenter/ forskningsmiljøer utfører i dag offentlig eller pålagt overvåking. Dette er hovedsakelig enheter som har oppdrag fra etatene som er medlemmer i Overvåkingsgruppa, eller som utfører overvåking som er pålagt av medlemmene i Overvåkingsgruppa. Det er ansvaret til de enkelte medlemmene i Overvåkingsgruppa å sørge for at disse enhetene blir involvert når det er relevant.

b. Landbruksdepartementets forskningsinstitusjoner. DN, som leder Overvåkingsgruppa, skal sørge for kontakt mot Landbruksdept. slik at deres relevante overvåking vil inngå i sluttdokumentet.

C) Involvering av overordnede og regionale myndigheter

a. Det er Direktoratsgruppa sitt ansvar å informere overordnede myndigheter om arbeidet i overvåkingsgruppa og beslutninger som Direktoratsgruppa tar ift. overvåking.

b. Overvåkingsgruppa vil som sådan ikke ta initiativ til involvering av regionale myndigheter (FMVA, NVE's regionkontor og FiDir regionkontor) før det er tatt stilling til hvordan overordnet struktur og ansvar for overvåkingen skal være. Først når dette grunnlaget er på plass (etter 1. juni 2005) vil det være hensiktsmessig å etablere nødvendig dialog med regionale myndigheter fra gruppens side. Inntil dette tidspunkt er det ansvaret til de enkelte medlemmene i overvåkingsgruppa å ta kontakt med/ informere sitt regionale apparat hvis de anser at dette er ønskelig eller nødvendig.

c. Forvaltning utenfor direktoratsguppa som har ansvar for overvåking. Ved behov tar overvåkingsgruppa kontakt med andre relevante myndigheter.

Arbeidsmetode: Koordinering/samordning med andre faggrupper vil bli gjort ved at representanter fra de ulike gruppene/ prosessene vil bli invitert til møte(r) for utveksling av informasjon. Det forutsettes også at faggruppene tar kontakt med Overvåkingsgruppa når de mener det er behov for dette. Direktoratsgruppa må ha det overordnede ansvar for koordinering /samordning mellom relevante grupper/prosesser.
Overvåkingsgruppa vurderer løpende om det er behov for å opprette underordnede arbeidsgrupper.