sft: Møtereferat

Statens forurensningstilsyn
Postboks 8100 Dep, 0032
Oslo
Besøksadresse: Strømsveien 96

Telefon: 22 57 34 00
Telefaks: 22 67 67 06

Til stede: Einar Eik, Ola Skauge, Morten Kielland, Geir Taugbøl, Tor Simon Pedersen, Lars Stalsberg, Sidsel Kalas, Jørn Arntsen, Morten Nicholls, Trond Syversen Jon Lasse Bratli, Runar Mathiesen (før lunsj), Ola Glesne (SFT) under sak 5, Magny Eggestad.

Forfall: Larus T. Kristjansson, Britt Leikvoll, Johan Kollerud, Truls Krogh

Referent: Magny Eggestad, telefon: 22 57 37 05

Møtedato: 8.6.2005

Møtested: SFT

Antall sider: 5 (inkl. denne)

Referatdato: 14.6.2005.

Kopi til: Larus T. Kristjansson, Britt Leikvoll, Truls Krogh, Johan Kollerud, Arnt Olsen, Jon Barikmo, Harald Gaarde,

Rammedirektivet for vann. Møte i direktoratsgruppa.

ansvar

1 Godkjenning av dagsorden.
Ingen merknader til dagsorden.
Representantene fra Vegdirektoratet ble ønsket velkommen til sitt første møte i direktoratsgruppa. De bestemmer etter dette møtet hvem som skal være medlem i gruppa fremover.

2 Referat fra forrige møte (12.4.2005).
Alle oppfølgingspunktene fra forrige møte er fulgt opp.

3 Nasjonal referansegruppe
Oppsummering etter gårsdagens fellesmåte – arbeidet videre:

Det var litt ulike ønsker som ble formidlet fra referansegruppas medlemmer. De fleste syntes å være opptatt av å kunne får medvirke på et tidlig stadium i prosessen – heller enn å respondere på ferdigtygde produkter der det ofte er lite rom for påvirkning. Andre ga uttrykk for at de så på informasjonsbiten som viktigst; ved å holdes løpende oppdatert om det som skjedde vedr. rammedirektivet, ville de være i stand til å bringe informasjonen videre til til de som hadde nytte av de.

Sekretariatet lager utkast til et "tilbud" til referansgruppen om medvirkning i direktoratsgruppas arbeid på de ulike områder. Utkastet sendes direktoratsgruppas medlemmer per mail for kommentarer, før det sendes ut til medlemmene i nasjonal referansegruppe med frist for tilbakemelding før *Sekretariatet*

sommerferien. Tilbudet bør være mest mulig konkret mht hvilke områder og oppgaver hvor vi inviterer til medvirkning, og på hvilke områder hvor referansegruppa "kun" vil bli hold orientert.

Utgangspunktet må være størst mulig grad av åpenhet, men saker unntatt offentlighet vil bli holdt utenfor. Det samme gjelder der involvering åpenbart vil legge beslag på langt større ressurser enn det som vil komme ut av det.

Fellesmøtene mellom direktoratsgruppa og referansegruppa bør holdes i forkant av et direktoratsgruppemøte, der de får utsendt saksdokumenter som skal diskuteres på direktoratsgruppemøtet. Det legges opp til ett slikt fellesmøte til i løpet av høsten.

4 Status i arbeidet med å gjøre rammedirektivet gjeldende

Det legges til grunn at rammedirektivet vil være en del av EØS-avtalen i løpet av året.

Forslag til forskrift som implementerer rammedirektivet i norsk rett antas å ville bli forelagt departementene om kort tid, men vil neppe bli sendt på offisiell høring før rett over sommerferien. Forskrift/høringsokumenter vil imidlertid (så sant det lar seg gjøre) bli sendt direktoratsgruppas medlemmer før sommerferien.

5 Direktoratsgruppas videre arbeid

Foreløpig utkast til hovedplan vedlagt delplaner som var spilt inn på ulike områder var sendt ut på forhånd.

Konklusjoner/oppfølging:

a) Hovedplan: Ingen merknader til hovedplanens disposisjon/oppsett.
Omtalen av de ulike delaktivitetene i hovedplanen bør kortes ned for mange av områdene.

De ansvarlige spiller inn bearbeidet delplan og et sammendrag som svarer på de ulike stikkordene i malen til hovedplanene innen 10. august. *Ansvarlig iht. oversikt*

Sekretariatet lager en oppdatert oversikt over aktiviteter/delplaner som skal med i hovedplanen, og ansvarlig for innspill. *Sekretariatet*

Hovedplanen tas opp til behandling i direktoratsgruppa på første møte over sommerferien.

"Vedtatt" hovedplan - uten delplaner – sendes referansegruppa til orientering og legges ut på nettet.

Vegdirektoratet vurderer bl.a. på bakgrunn av hovedplaner/delplaner hvor de ev. ønsker å delta aktivt i det faglige arbeidet og melder fra om dette. *Vegdirektoratet*
Også de ansvarlige for de ulike delområderne vurderer hvor det er ønskelig å trekke Vegdirekotatet aktivt inn i arbeidet. *Ansvarlig for delaktiviteter*

b) Økonomigruppa; videreføring og rolle: Økonomi-gruppa videreføres som en ressurs/støttegruppe. D.v.s. den omtales ikke i hovedplanen med egen *De ansvarlige for del-aktiviteter*

aktivitet, men de ulike del-aktivitetene/-planene må konkretisere ev. behov/forventninger til bistand fra økonomi-gruppa.
DN og Vegdirektoratet oppfordres til å bidra inn i gruppen og oppnevne en representant.
Vegdirektoratet vil gjerne ha en konkret bestilling fra økonomigruppa på hva det ønskes bistand til, slik at de kan vurdere hvem de ev. kan stille med.

DN og Vegdir.

Økonomi-gruppa

c) Delplan vedr. karakterisering av grunnvann: Grunnvannsgruppen legger opp til å få gjennomført en grovkarakterisering av grunnvann på bakgrunn av tilgjengelige data i løpet av inneværende år. Dette vil skje i form av en work-shop over en dag v/medlemmene i grunnvannsgruppa, der konsulenter engasjert av NVE har sørget for nødvendige forberedelser i form av tilrettelegging/tilgjengeliggjøring av data vedr. belastninger m.v. Det legges opp til tilsvarende differensierte fremdrift for karakterisering av grunnvann som for overflatevann. Det var ønske fra NVEs side om at SFT engasjerte seg sterkere i dette arbeidet.

Konklusjon:
Det fremlagte utkast til aktivitetsplan dekker arbeidet med grovkarakterisering og trekker opp hovedlinjene for en langsiktig, ambisiøs satsing for å oppgradere kunnskapen om grunnvann i Norge. Planen mangler imidlertid omtale av arbeidet de nærmeste 2-3 år for å følge opp de konkrete prosessene som rammedirektivet vil utløse i Norge.
Grunnvannsgruppa bes om å dekke dette 2-3-års perspektivet i neste utkast til aktivitetsplan (frist 10.8.2005). Direktoratsgruppen er naturligvis positiv til den ambisiøse langsiktige satsingen som uttrykkes, men ser det ikke som sin oppgave å forholde seg til denne.
NVE har lagt opp til et realistisk ambisjonsnivå og opplegg for grovkarakterisering av grunnvann.
Veileder om fullkarakterisering forutsettes å omfatte både overflatevann og grunnvann.
Behovet for bistand fra andre etater i arbeidet med grovkarakterisering av grunnvann må konkretiseres i delplanen/aktivitetsplanen (jf over).
Eventuelle aktiviteter på grunnvann utover det som er nødvendig for å få gjennomført en grovkarakterisering, er NVEs ansvar.

Grunnvanns-Gruppa v/NVE

Grunnvanns-gruppa v/NVE

6 Behov og ev. muligheter for økte midler til arbeidet med rammedirektivet

Regjeringen har foreslått å omdisponere 3 mill kr av kalkingsmidlene til arbeid med rammedirektivet. Inntil RNB er behandlet er det usikkert om dette går igjennom i Stortinget.
En foreløpig oversikt over hvordan DN/SFT ønsker å disponere disse midlene ble lagt frem til orientering. Midler til fullføring av overvåkingsgruppas arbeid var gitt høy prioritet.

7 Utarbeiding av register for beskyttede områder

Saksnotat med forslag til opplegg for det videre arbeidet var sendt ut fra DN på forhånd.

Konklusjon/oppfølging:

Opplegget som skissert i DNs notat følges. D.v.s. at de ansvarlige iht oversikten spiller inn til DN innen 20. juni: *De ansvarlige etater iht oversikt i DNs saksnotat*

- Hvilke kriterier som skal legges til grunn for å registrere beskyttede områder på de ulike feltene
- Fremdriftsplan og ansvarsdeling for arbeidet med registrering.

Ambisjonen for det som skal rapporteres i denne omgang, er å få områdene stedfestet på kart.

Eventuelle uklarheter tas opp med DN direkte

Koordineringsansvaret for den videre oppfølging og rapportering med nødvendig kartmateriale ligger inntil videre hos DN. *DN*

Rapporteringen på beskytta områder vil inngå som en del av rapporten på grovkarakterisering til ESA

8 Utkast til rapport fra overvåkingsgruppa

Diskusjonspunkter:

- Potensialet for samordning/rasjonalisering i pågående overvåking
- Behovet for tilleggsmidler - konsekvensene av at slike midler ev. ikke stilles til rådighet
- Videre arbeid

Overvåkingsgruppa har ikke hatt mulighet til å se nærmere på hvilket potensiale som ev. kan ligge i samordning/rasjonalisering i pågående overvåking med de ressursene gruppa har hatt til rådighet. Foreløpige vurderinger tilsier at det kanskje særlig er i et ev. samarbeid mellom de nordiske nabolandene om gjennomføring av basisovervåking at det kan ligge et rasjonaliseringspotensiale. For å finne ut av mulighetene for bedre samordning/rasjonalisering er det imidlertid behov for å dykke ganske dypt ned i pågående overvåkingsprogrammer. Dette har overvåkingsgruppa så langt ikke hatt ressurser til. I de foreløpige kostnadstallene som er angitt er det dermed heller ikke tatt hensyn til dette. Tallene som er presentert er et uttrykk for statlige mer-kostnader ved å supplere eksisterende overvåking på nasjonalt og regionalt nivå slik at den tilfredsstiller de faglige kravene i direktivet.

Overvåkingsgruppa har lagt opp til at berørte direktorater skal foreta en faglig kvalitetssjekk av utkast til rapport på sine områder.

Videre arbeid:

Direktoratsgruppa gir overvåkingsgruppa i oppdrag å: *Overvåkings-gruppa v/DN*

1) identifisere potensialet for samordning/rasjonalisering i pågående overvåking a) nasjonalt, b) ved nærmere nordisk samarbeide
2) vurdere kostnader/konsekvenser ved 3 ulike ambisjonsnivåer for oppfølging av direktivets krav vedr. overvåking:

***alt. a) faglig minimumsalternativ*;** identifisering av hva som vil være et nedre, akseptabelt faglige nivå for oppfølging av overvåkingsforpliktelsene (d.v.s. minimumsnivå for overvåking uten at uten kommisjonen vil reagere)
alt. b) mellom-alternativ: hva vil være konsekvensen av at det blir stilt eks. 20 mill kr ekstra sammenlignet med i dag til disposoisjon over stalige budsjetter per år til oppfølging av overvåkingsforpliktelsene (en
mellomting/midt-alternativ mellom a og c)
alt. c): null-alternativ: Hva vil være konsekvensene dersom dagens nivå for statlige bevilgning til overvåking holdes uendret. *Ov-gruppa v/DN*

Det er ønskelig å også få et anslag over hvor mye som brukes til overvåking både innen ulike deler av statlig forvaltning, innen privat sektor og kommunesektoren i dag.

En forutsetning for oppdraget er at Regjeringens forslag til omdisponering av midler (jf sak 6) går igjennom i Stortinget slik at nødvendige ressurser kan stilles til disposisjon til overvåkingsgruppa. *OV-gr. v/DN*

Det forventes at Overvåkingsgruppa presenterer resultatene av sitt arbeid (så langt) på siste møte i direktoratsgruppa i 2005. *OV-gr. v/DN*

Det forventes også at overvåkingsgruppa presenterer en aktivitetsplan innen 10.8.2005 (jf. pkt 5) hvor ovennevnte oppdrag fanges opp.

9 Arbeidet med tiltaksprogrammer og regionale forvaltningsplaner

Notater med redegjørelse for hvordan det videre arbeidet med tilrettelegging/veiledning for VRMs arbeid på disse to områdene var tenkt lagt opp ble presentert:

- Regionale forvaltningsplaner v/Ola Skauge; fokus på hvordan planprosessen kan bidra til å skape legitimitet, og hvordan regionale forvaltningsplaner kan brukes "forebyggende"
- Arbeidet med tiltaksprogrammer v/Jon Lasse Bratli; omfatter arbeidet med tiltaksanalyser, utarbeiding av tiltaksprogrammer, og kost-nytte vurderinger (d.v.s. miljømål).

NVE savnet en representant fra NVEs regionkontorer blant utpekte ressurspersoner i arbeidet med regionale forvaltningsplaner, da NVEs regionkontorer har erfaring /kompetanse å bidra med på dette området.

Oppsummering; det skal lages del-planer (jf. sak 5: hovedplan for det videre arbeidet) også på disse områdene, ev. merknader fra direktoratsgruppas medlemmer kan fremmes ifm behandling av hovedplan m/delplaner på neste direktoratsgruppemøte.

10 IKT-arbeid

NVE v/Lars Stalsberg presenteret tilbud, kriterievekting og IKT-gruppas vurdering.
Planen er å inngå kontrakt iunnen 20 juni. Det er en ukes ankefrist, som betyr at arbeidet kan starte 27. juni.

Konklusjon
IKT-gruppas forslag støttes. I kontraksforhandlingene bør de tas utgangspunkt i tilbyders kostnadsanslag, ikke garantisum. Dette vil innebære en noe tettere oppfølging av oppdragstaker underveis.

11 Orienteringssaker

Gikk ut p.g.a. tidsnød.

12 Eventuelt

Møter i direktoratsgruppa høsten 2005:
Det legges opp til 3 møter i høstsesjonen, det første tidlig i september.
Det legges opp til å ha et fellesmøte med den nasjonale referansegruppa i forkant av ett av møtene (fortrinnsvis møte nr. 2).
Det sendes ut alternative møtedatoer på mail som medlemmene kan respondere på. *sekretariatet*