September October | November l
D |Task Name 2008 [ 27.08 | 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 2210 [ 2910 [ 0511 12.11 19.11 26.11
1 Forsta oppg/def mal
2 Diskutere/forsta oppgave Alle
3 Probl. Def. e
4 Effektmal Alle
5 Resultatmal Alle
6 Lage WBS e
7 Lage fremdriftsplan @.Seether;d. Kverndal
8 Formelt mate #1 4.09
9 Samle Data/Fakta L}l-lo
10 ghj B S.Shukri
11 fhg L.Hjelmevik
12 fgh
13 spgrreundersgkelse K.Olavsen;d.Seether
14 Formelt Mate # 2 0.09
15 |Bearbeide Data "L_IZ
16 fgg
17 dof
18 fgh
19 Formelt mgte # 3 4 08.10
20 Rapportering
21 rapportskriving
22 fgs (]
23 Frist Prgveinnlevering 4 05.11
24 Formelt mate # 4 8.11
25 endref/tilfgye/opprette
26 Levere innbundet rapport 4 26.11
27 Presentasjon pa webside 4% 29.1
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