



STATUSRAPPORT 1

Til: Fakultetsstyret, arbeidsgruppene
Dato: 16.10.06
Forfatter: Ola. M Johnsen
Arkivref.: 200604789-9

Innhold

1	Innledning og oppsummering	1
2	Prosjektfaser og arbeidsoppgaver	2
2.1	Kartlegging.....	2
1.1.1	Overordnede føringer.....	2
2.1.1	Dagens organisasjon	2
1.1.1	Spørreundersøkelser.....	2
1.1.2	Forventede tjenester	3
2.2	Evalueringsfasen	3
3	Referanser	3

1 Innledning og oppsummering

Org06 er forsinket. Dette skyldes helt enkelt at sentrale prosjektdeltakere er svært opptatt med andre oppgaver som ikke kan utsettes, budsjettinnspill etc. Kartleggingsfasen er ennå ikke helt ferdig. Dette innebærer at evalueringsfasen må forskyves og at skissene til nye organisatoriske løsninger som presenteres på personalseminaret, får et mer foreløpig preg. Dekanenes gjennomgang av den vitenskapelige aktiviteten ved fakultetet må flyttes til personalseminaret.

Det har vist seg vanskelig å gjennomføre prosjektet med den hastigheten som opprinnelig planlagt.

Den reviderte prosjektplanen tar hensyn til et litt lavere gjennomføringstemp og tar sikte på å avslutte prosjektet i mars 2007.

Nedenfor følger en detaljert gjennomgang av status for aktivitetene.

 Betyr at aktiviteten er 100% gjennomført

2 Prosjektfaser og arbeidsoppgaver

2.1 Kartlegging

Start Date: 29.08.2006

Due Date: 29.09.2006

Presentasjon i FS

Start Date: 28.08.2006

Due Date: 11.12.2006

Kick-off

Start Date: 29.08.2006

Due Date: 29.08.2006

1.1.1 Overordnede føringer

Start Date: 29.08.2006

Due Date: 29.09.2006

Ansvar: PG

1. Utarbeide en oversikt over hvilke overordnede føringer som gjelder utøvelse fakultetets ansvar og oppgaver når det gjelder administrative og tekniske tjenester.

Status

Denne aktiviteten er ikke gjennomført. Det synes foreløpig som disse føringene er kjent (Universitetslov, Strategidokument, budsjett etc.) og av liten direkte betydning. Foreløpig legges denne aktiviteten på is.

2.1.1 Dagens organisasjon

Start Date: 29.08.2006

Due Date: 29.09.2006

Ansvar: PG

1.  Gjennomføre kartlegging av hver enkelts oppgave og ansvar pr. idag via Questback
2. Utarbeide en kortfattet beskrivelse av dagens organisasjonsmodell.

Status

Noe gjenstår på beskrivelse av organisasjonsmodellen.

1.1.1 Spørreundersøkelser

Start Date: 29.08.2006

Due Date: 15.09.2006

Ansvarlig: PG

-  Lage en spørreskjemaundersøkelse (Questback) blant vitenskapelige ansatte om hvilke tjenester de forventer fra det administrative/tekniske apparat.
- Lage brev til SADM med spørsmål om hvilke forventninger avdelingene har til fak.adm. Brevet bør inneholde en invitasjon til avslutningsseminar.

Status

Brev til SADM gjenstår.

1.1.2 Forventede tjenester

Start Date: 04.09.2006

Due Date: 27.10.2006

Ansvar: PG

- Utarbeide en tjenestebeskrivelse som definerer hvilke tjenester som forventes fra faglige ansatte og studenter, samt en definisjon av hvilke kontrollfunksjoner som fakultet og instituttene skal utføre på vegne av Udir.

Status

Tjenestebeskrivelsene forventes ferdige i løpet av oktober.

Dekan-forelesning

Start Date: 19.09.2006

Due Date: 19.09.2006

Dekan og/eller instituttleder orienterer AT-ansatte om Fakultetets forskningsaktivitet, undervisningstilbud og formidlingsaktivitet med vekt på hvilke krav stiller til administrative og tekniske tjenester.

Status

Denne utgår her og flyttes til programpost på seminaret

2.2 *Evaluering*

Status

Ikke påbegynt

3 Referanser

[1] Prosjektplan 16.10.06

[2] Strategi 2002-2010, revidert versjon vedtatt i FS 28.08.2006-09-11