

Sesam-nytt

nr 2- 2007 (nr 8)



SESAM – "System for Elektronisk Samhandling med Asylmottakene", er et prosjekt i regi av Utlendingsdirektoratet. Alle nyhetsbrev med vedlegg finnes på UDIs hjemmesider under <http://www.udi.no/asylmottak/sesam>.

Innhold i dette nyhetsbrevet er:

- Status drift
- Planer for driftsstart av Sesam versjon 2

Status drift

Sesam versjon 1.1.4 ble driftssatt 24. mars med en del feilrettinger og endringer. En ny feilrettingsversjon vil driftssettes i løpet av april. Det var i mars noen driftsmessige avvik som medførte at Sesam i kortere perioder var utilgjengelig. For øvrig har Sesam vært i stabil drift i perioden.

Planer for driftsstart av Sesam versjon 2

I [Sesam-nytt nr. 7](#) ble det skissert en plan for oppstart økonomifunksjoner i Sesam versjon 2. UDI har mottatt en rekke tilbakemeldinger fra mottak og driftsoperatører som gjør at vi har besluttet å revidere denne utrullingsplanen. Den nye planen mener vi vil gi mindre belastning på mottakene i sommer, og har samlet sett en mer moderat risikoprofil for alle involverte aktører.

Planen innebærer at økonomifunksjoner i Sesam innføres i to trinn:

TRINN 1:

Mandag 4. juni driftssettes "Sesam versjon 2.0", men uten at man tar i bruk funksjonaliteten knyttet til beboerøkonomi, altså funksjonaliteten som adresserer pengereglementet. Fra 4. juni blir det dermed kun følgende ny Sesam-funksjonalitet som tas i bruk av mottakene:

1. Refusjon for stykkpris og kostøre
2. Registrering av fravær/permisjoner
3. Visning av avtaledata/priser

Opplæring knyttet til dette vil typisk gjøres i forbindelse med en heldags-samling for økonomiansvarlige i mottak.

Ved refusjonsberegning i juli blir det da kun refusjonskrav for stykkpris/kostøre som genereres fra Sesam, mens de andre refusjonskravene genereres ved hjelp av mottakenes eksisterende systemer. En slik forsiktig innføring av refusjonsberegning via Sesam antas likevel å gi nyttig erfaring i forhold til innkjøring av nye refusjonsrutiner.

TRINN 2:

Mandag 17.september driftssettes "Sesam versjon 2.1". Dette vil omfatte:

- Beboerøkonomi og refusjon for pengereglementsytelser
- Refusjon for reise- og transportutgifter
- Refusjon for ekstraordinære driftsutgifter

I perioden ca 17. september til ca. 29. september må da mottakene legge inn ytelses- og trekkgrunnlag, samt annen informasjon som er nødvendig for å kjøre første basisutbetaling fra Sesam **mandag 1. oktober**. Dette betyr at fra og med oktober 2007 blir alle variable refusjonskrav generert fra Sesam.

Opplæring av økonomiansvarlige i forkant av Sesam versjon 2.1 vil da typisk skje gjennom opplæringssamlinger i første halvdel av september.

For Sesam-prosjektet
Oslo, 11.04.2007

Frode Utvik
Prosjektleder