

SESAM – "System for Elektronisk Samhandling med Asylmottakene", er et prosjekt i regi av Utlendingsdirektoratet. Alle nyhetsbrev med vedlegg finnes på UDIs hjemmesider under <http://www.udi.no/asylmottak/sesam>.

Innhold i dette nyhetsbrevet er:

- Status drift
- Planer for delleveranse 2
- Rutiner ift datakorleksjon

Status drift

Sesams første leveranse har nå vært i fullskala-drift i nær 2 måneder. Det har vært noen driftsmessige avvik og nye applikasjonsfeil oppdaget i perioden, men ikke i et større omfang enn forventet. Vi har i perioden lagt ut 3 større feilrettingsversjoner:

Versjon 1.0.8 lagt ut 17.01.07

Versjon 1.0.7 lagt ut 22.12.06

Versjon 1.0.5 lagt ut 11.12.06

Kjente feil etter versjon 1.0.8 er primært knyttet til noen mangelfulle/feilaktige kontroller ved avreiseregistrering, samt noe utestående funksjonalitet. De kommende endringsversjoner av Sesam vil i tillegg til feilretting også inneholde funksjonelle forbedringer. Disse endringene vil sannsynligvis omfatte bl.a:

- Mulighet for å behandle beboere som er spesielt skjermet/tilgangsbegrenset av UDI via Sesam.
- Endring i valideringsregel for avreise-koden BOUS (Bosatt uten status)
- Legge inn avreisegrund og gjeldende bosted/adresse i avreisemeldingen
- Ny standardrapport med tidligere beboere med avreiseinfo
- Endringer i ukerapport

Det er også noe funksjonalitet som det fortsatt ikke er åpnet tilgang for:

Innsending av ukerapport

Elektronisk innsending av ukerapport for ledige sengeplasser/fordelingsønsker fra mottakene vil bli tatt i bruk etter ferdigstilling av tilhørende Sesam-endring.

Ankomst- og avreisemeldinger via E-post

Inntil det foreligger en formell avklaring vil det ikke åpnes for sending av avreise- og ankomstmeldinger via E-post. En slik avklaring antas å kunne foreligge i løpet av januar.

Innrapportering av mottakenes egenerklæringer

Det vil bli åpnet for innrapportering av egenerklæring via Sesam innen ordinære frister. UDI jobber nå med å legge inn årets spørreskjema i Sesam.

Planer for delleveranse 2

I Sesam-nytt nr 5 fra 5.oktober indikerte prosjektet en produksjonsstart for Sesam delleveranse 2 innen 1.april. Etter en ny gjennomgang ser vi at dette ikke vil være mulig å realisere. Nye planer legger derfor til grunn at oppstart av Sesam delleveranse 2 vil være 1. juni 2007. Opplæringsaktiviteter må da gjennomføres i mai, tentativt mest mulig komprimert i perioden 7.mai til 24.mai.

Sannsynligvis vil dette bety at utbetaling av pengereglementsytelser 1.juni må skje ved hjelp av eksisterende systemer, mens utbetalingen 16. juni kan gjøres via Sesam. "Refusjonskrav for stk-prisplasser, konverterte plasser, beredskapsplasser og kost for transittmottak" vil beregnes i Sesam fra og med 1.juni.

Refusjonskrav for juni (som sendes UDI i juli) vil i så fall bestå av ett refusjonskrav fra eksisterende system og ett refusjonskrav fra Sesam.

UDI vil sende et brev til systemleverandører for eksisterende asylsystemer for å informere om denne fremdriftsplanen, og hvilke implikasjoner dette vil ha for evt. endringer i pengereglementet i 2007.

Dersom fremdriften viser at vi IKKE vil lykkes med oppstart 1.juni, vil dette på grunn av ferieavvikling og opplæringsbehov sannsynligvis innebære en oppstart først 1.oktober 2007. Prosjektet ønsker derfor å ha høy fokus på å lykkes med oppstart fra 1.juni. For å redusere risikoen har vi derfor besluttet å utsette noe funksjonalitet som det i dag uansett ikke er støtte for i eksisterende asylsystemer. Dette omfatter:

- Refusjonskrav for reise og transportutgifter
- Refusjonskrav for ekstraordinære driftstilskudd
- Innrapportering av mottakenes budsjett og regnskap

Disse tre områdene vil da dekkes i en Sesam "leveranse 2 B" over sommerferien.

Rutiner for datakorreksjon

Det har vært tidkrevende å få avklart detaljer på hvordan UDI formelt og praktisk skal behandle de henvendelsene som mottas fra mottakene via funksjonen "Meld feil i persondata". Vi anser nå å være enig om en løsning for dette, som innebærer at Politiets utlendingsenhet tar ansvaret for å korrigere persondata basert på meldinger videresendt fra UDI. Rutinedokumentet vil bli lagt ut under "UDI-dokumenter" i Sesam så snart dette er ferdigstilt.

For Sesam-prosjektet
Oslo, 18.01.2006

Frode Utvik
Prosjektleder