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Sammendrag: 
Statoil planlegger boring av letebrønn 7227/11-1S i Barentshavet. Som en del av det forberedende arbeidet er det gjennomført en miljørettet 
risiko- og beredskapsanalyse, som inngår i grunnlaget for etablering av en beredskapsløsning mot akutt forurensning dekkende for den 
opprinnelige planlagte boreperioden (forventet borestart januar 2005).  
Starttidspunktet for den planlagte boringen er forsinket, noe som vil kunne føre til en utvidelse av boreperioden til å omfatte månedene april og 
mai. Analyser i dette notat gjelder for perioden april-mai, hvor målsettingen med notatet er å identifisere hvorvidt en utvidelse av boreperioden 
medfører endringer i miljørisiko og beredskapsbehov for den planlagte leteboringen.  
De nye analysene av miljørisiko for fisk (lodde), kystnær sjøfugl (lunde, alke og toppskarv) og strand (Kinnarodden) viser at en utvidelse av 
boreperioden til å omfatte april og mai ikke medfører endringer i miljørisiko i forhold til tidligere analyser. 
Sammenlignet med analyserte beredskapsbehov for perioden desember-mars, viser analysen i foreliggende notat en reduksjon i 
beredskapsbehovet fra 6 til 5 systemer i barriere 1 og fra 5 til 2 i barriere 2 for perioden april-mai. Analysen viser imidlertid behov for økt 
beredskap i barriere 3-5 som et resultat av at influensområdet for april-mai berører land.    
På bakgrunn av gjennomført beredskapsanalyse for den planlagte boreperioden (desember-mars), og foreliggende notat med 
beredskapsanalyse for en eventuell forsinkelse i boreperioden (april-mai), samt l beredskapskrav gjeldende for brønn 7131/4-1, anbefales 
etablering av en beredskapsplan som ivaretar disse forholdende, og vil være gjeldende både for opprinnelig boreperiode, samt en eventuell 
forsinkelse i boreperioden. 
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SAMMENDRAG 
Statoil planlegger boring av letebrønn 7227/11-1S i  Barentshavet. Som en del av det forberedende arbeidet 
er det gjennomført en miljørettet risiko- og beredskapsanalyse, som inngår i grunnlaget for etablering av en 
beredskapsløsning mot akutt forurensning dekkende for den opprinnelige planlagte boreperioden (forventet 
borestart januar 2005). Resultatene i miljørisikoanalysen og beredskapsanalysen (Randall et al., 2004) har en 
gyldighet for boring av letebrønn 7227/11-1S i perioden desember til mars.  
Starttidspunktet for den planlagte boringen er forsinket, noe som vil kunne føre til en utvidelse av 
boreperioden til å omfatte månedene april og mai. Målsettingen med det foreliggende notatet er derfor å 
identifisere hvorvidt en utvidelse av boreperioden medfører endringer i miljørisiko og beredskapsbehov for 
den planlagte leteboringen.  
Oljedrift: 
Resultater fra oljedriftsberegninger for perioden april-mai viser et influensområde som ikke er vesentlig 
forskjellig fra influensområdet i desember-mars. En forskjell er at influensområdet for april-mai berører land. 
Sannsynligheten for stranding er imidlertid lav (5-8%), med inntil 350 tonn emulsjon i en 10 km rute (uten 
effekt av beredskap). Minste drivtid til land er i overkant av 7 døgn. Eventuelle endringer i  miljørisiko, samt 
nye beredskapsbehov er identifisert med utgangspunkt i disse resultatene. 
Miljørisiko: 
Med utgangspunkt i identifiserte endringer i konfliktpotensiale med miljøressurser innen influensområdet for 
perioden april-mai er det valgt å gjennomføre nye skadebetraktninger for fisk (lodde), kystnær sjøfugl 
(lunde, alke og toppskarv) samt strand (VØK-lokalitet Kinnarodden). Konfliktpotensialet for sjøfugl åpent 
hav og marine pattedyr ble vurdert som mindre enn for perioden desember-mars. 
Skadebaserte analyser for lodde viser en økning i tapsandeler i forhold til analysen for perioden desember-
mars, tapsandelene (mindre enn 2% av en årsklasse) vil imidlertid være forbundet med en lav og akseptabel 
miljørisiko i tråd med resultatene fra tidligere analyser.  
Skadebaserte analyser for lunde, alke og toppskarv medfører en mindre økning i bestandstap i forhold til 
analysene for desember-mars. Bestandstapene er fremdeles under 5%, og derved i samme klassifisering av 
miljørisiko som for perioden desember-mars.  
Analysen for perioden desember-mars viste ingen sannsynligheter for stranding av olje og videre ingen 
miljørisiko for strand. I perioden april-mai ble det identifisert sannsynligheter for stranding i 8 10x10 km 
ruter. Skadebaserte analyser for VØK-habitater (Kinnarodden) medfører således en økning i miljørisiko i 
forhold til tidligere analyse, men resultatene viser en lav og akseptabel miljørisiko for det analyserte 
området.   
Samlet vurderinger viser at en utvidelse av boreperioden til å omfatte april og mai ikke medfører endringer i 
miljørisiko i forhold til tidligere analyser.  
Beredskap: 
For den utvidete analyseperioden er det gjort en ny analyse av beredskapsbehov for brønn 7227/11-1S, med 
utgangspunkt i relativ effekt av beredskap for havgående utstyr, basert på bølgehøyde- og lysforhold i april 
måned. I april-mai er gjennomsnittlig vindstyrke og bølgehøyde lavere enn i opprinnelig analyseperiode 
(desember-mars).  
Beredskapsbehovene er ved boring i april-mai  i Barriere:  

1. 5 NOFO systemer ved bruk av Transrec oljeopptager, 5 NOFO systemer ved bruk av Hi-Wax 
2. 2 NOFO systemer ved bruk av så vel Transrec oljeopptager, som Hi-Wax 
3. 3 Kystsystemer i barriere 3 
4. 6 Fjordsystemer i barriere 4 
5. Situasjonsbetinget vurdering av behov.  

 
Sammenlignet med analyserte beredskapsbehov for perioden desember-mars, identifiserer analysene i 
foreliggende notat for perioden april-mai en reduksjon i beredskapsbehovet fra 6 til 5 systemer i barriere 1 og 
fra 5 til 2 systemer i barriere 2. Analysen viser imidlertid behov for økt beredskap i barriere 3-5 som et 
resultat av at det er identifisert sansynlighet for stranding i den utvidede perioden.    
 



RESULTATER – MILJØRETTET BEREDSKAPSANALYSE 
 

 
1197/01.08.2004   Side 3 

Sannsynlighet for stranding i perioden april-mai er lav, noe som igjen bidrar til at den totale miljørisikoen 
ikke endres. Den forventede effektiviteten av oljevernberedskapen i perioden april-mai, vil øke som følge av 
mer lys og roligere vindforhold. Det anbefales likevel å legge scenarier med stranding til grunn for 
beredskapsplanen, og følgelig inkludere tilleggskravene fra SFT til boring av brønn 7131/4-1 Guovcha (SFT, 
2004).  
 
Det anbefales etablering av en beredskapsplan som ivaretar forholdende for hele perioden desember til mai, 
som da vil være gjeldende både for den opprinnelige boreperioden og en eventuell forsinkelse.  
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1 INNLEDNING 
Statoil planlegger boring av letebrønn 7227/11-1S i  Barentshavet. Som en del av det forberedende arbeidet 
er det gjennomført en miljørettet risiko- og beredskapsanalyse, som inngår i grunnlaget for etablering av en 
beredskapsløsning mot akutt forurensning dekkende for den opprinnelige planlagte boreperioden (desember-
mars) med forventet borestart januar 2005. Resultatene i miljørisikoanalysen og beredskapsanalysen 
(Randall et al., 2004) har en gyldighet for boring av letebrønn 7227/11-1S i perioden desember til mars.  
Starttidspunktet for den planlagte boringen er forsinket, noe som vil kunne føre til en utvidelse av 
boreperioden til å omfatte månedene april og mai. Målsettingen med det foreliggende notatet er derfor å 
identifisere hvorvidt en utvidelse av boreperioden medfører endringer i miljørisiko og beredskapsbehov for 
den planlagte leteboringen.  
Alle vurderinger og analyser er gjort i henhold til analysemetodikken i den Miljørettede risiko og 
beredskapsanalysen (Randall et al., 2004).  
Innledningsvis presenteres resultater fra oljedriftsberegninger for april-mai. Med utgangspunkt i disse 
resultatene vurderes eventuelle endringer i konfliktbildet med miljøressurser, endringer i miljørisiko, samt 
nye beredskapsbehov. Utfyllende dokumentasjon av grunnlagsinformasjon er gitt i vedlegg. 
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2 OLJEDRIFTSRESULTATER FOR APRIL - MAI 
I forbindelse med den miljørettede risiko og beredskapsanalysen (Randall et al., 2004) er det gjennomført 
oljedriftsberegninger som er representative for hele året (Rudberg, 2004a). Det foreligger derfor nødvendig 
grunnlag for å hente ut resultater fra drivbanestatistikken for månedene april og mai, og dette er gjort i det 
følgende. 
Tilsvarende som for perioden desember-mars vil et overflateutslipp i april-mai medføre større oljemengder 
og et større influensområde enn sjøbunnsutslippet. Overflateutslippet er derfor lagt til grunn for videre 
vurderinger (se figur 2.1).  
Influensområdet i april-mai er ikke vesentlig forskjellig fra influensområdet i desember-mars. En viktig 
forskjell er imidlertid at influensområdet for april-mai berører land. Sannsynligheten for stranding er 
imidlertid lav (5-8%), med inntil 350 tonn emulsjon i en 10 km rute (uten effekt av beredskap). Minste 
drivtid til land er i overkant av 7 døgn. 
Dokumentasjonsgrunnlaget (Rudberg, 2004b; Brude et al., 2004) for den planlagte boringen av brønn 
7131/4-1, lokalisert øst for 7227/11-1S, viser også noe stranding. Resultatene viser at 7227/11-1S har lengre 
drivtid til land, samme høyeste sannsynlighet for stranding og færre berørte landruter enn 7131/4-1, men 
høyere olje og emulsjonsmengde akkumulert i en 10 km rute. 

 
Figur 2.1. Influensområdet som følge av overflateutslipp definert ved områder med treffsannsynlighet større enn 5 %. 
Etter Rudberg (2004a). Utvalg fra oljedriftsstatistikken er gjort for analyseperioden april og mai (venstre) og desember 
– mars (høyre). Merk at de markerte rutene ikke gir uttrykk for et enkelt oljesøl, men er det statistiske området som 
berøres på basis av 3600 enkeltsimuleringer av oljens drift og -spredning.  
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7131/4-1 Februar til mai (Overflate) 7227/11-1S April og mai (Overflate) 

Figur 2.2. Identifiserte strandingsruter (markert gul) ved overflateutslipp fra henholdsvis brønn 7131/4-1 (februar-
mai)(Rudberg 2004b) og brønn 7227/11-1S (april-mai) (Rudberg 2004a). Merk at de markerte rutene ikke gir uttrykk 
for et enkelt oljesøl, men er det statistiske området som berøres på basis av 3600 enkeltsimuleringer av oljens drift og -
spredning. 

 

Tabell 2.1. Nøkkelparametre for oljedrift for letebrønn 7227/11-1S (Rudberg 2004a) versus 7131/4-1 (Rudberg 2004b). 
Ingen beredskapstiltak inkludert. 
Parameter 7227/11-1S 

(april-mai) 
7227/11-1S 
(des-mars) 

7131/4-1 
(april-mai) 

    
Minste drivtid til landrute (timer) 177 0 82 
Høyeste sannsynlighet for stranding (%) 7,4 0 7,4 
Høyeste akkumulerte oljemengde i en 10 km rute (tonn) 100 0 21 
Høyeste akkumulerte emulsjonsmengde i en 10 km rute (tonn)  300 0 138 
Antall 10 km landruter berørt 8 0 12 
Summert akkumulert emulsjon i alle landruter i influensområdet 
(tonn) 

1650 0 1227 

 

3 MILJØRISIKO – VURDERINGER FOR APRIL OG MAI 
Samlede resultater fra miljørisikoanalysen (Randall et al., 2004) viser at boring av brønn 7227/11-1S i 
perioden desember-mars er forbundet med en lav risiko. En utvidelse av boreperioden til å omfatte månedene 
april-mai, samt sannsynligheter for stranding, vil kunne medføre endringer i konfliktbildet med sårbare 
naturressurser og videre endringer i miljørisiko. For å identifisere eventuelle endringer er det valgt å 
gjennomføre nye skadebaserte miljørisikoanalyser for de ressursene som er identifisert med et økt 
konfliktpotensiale i forhold til de opprinnelige analysene for perioden desember-mars (se vedlegg). 
Fisk:  
Utvidelse av boreperioden medfører en overlapp med hele gyteperioden for lodde, samt deler av perioden da 
loddelarvene opptrer i øvre deler av vannmassene. Dette medfører at det benyttede datagrunnlaget for 
utbredelse av loddelarver vil ha større gyldighet enn for tidligere i perioden. Nye overlappsanalyser for 
loddelarver viser en økning i mulige tapsandeler for perioden april-mai. Ved en konservativ antagelse om 
full nedblanding av oljen i en 10x10 km rute ned til 10 meters dyp, vil 200 tonn olje tilsvare en THC-
konsentrasjon på 200 ppb i vannsøylen. Gitt at samtlige loddelarver innenfor ruter med konsentrasjoner 
større enn 200 ppb eksponeres og dør, vil mulige tapsandeler fortsatt være lav, og på under 2% av en 
årsklasse. Dette innebærer en økning i tapsandeler for lodde i forhold til analysen for perioden desember-
mars, tapsandelene vil imidlertid være forbundet med en lav og akseptabel miljørisiko i tråd med resultatene 
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fra tidligere analyser. Det innebærer at en utvidelse av boreperioden ikke medfører noen vensentlige 
endringer i miljørisiko for lodde i forhold til tidligere analyser. 
Sjøfugl:  
Utvidelse av boreperioden vil sannsynligvis føre til redusert konfliktbilde med sjøfugl på åpent hav, da 
sjøfuglene opptrer mer kystnært i tilknytning til hekkelokalitetene i denne perioden. I hekkeperioden vil 
utbredelsen være mer bestemt av koloniene, og man kan forvente at oljesøl vil ramme mer spesifikke 
kolonier. Alkefugler er typisk pelagisk dykkende arter som vil være mer konsentrert rundt hekkekoloniene i 
hekkeperioden (Systad et al., 1999). Som et resultat av endringer i ressursfordelingen, samt et 
influensområdet som berører land, forventes konfliktbildet med kystnære sjøfuglressurser å være høyere. 
Miljørisikovurderingene for perioden desember-mars inkluderer analyser av kystnære datasett for sjøfugl i 
forbindelse med hekkeperioden. Influensområdet for perioden april-mai overlapper med SMO for artene 
lunde (internasjonal), alke (nasjonal) og toppskarv (nasjonal). Disse tre artene viste også høyeste bestandstap 
i den opprinnelige analysen. Med utgangspunkt i at lunde, alke og toppskarv er vurdert å være de 
sjøfuglressursene med kombinasjonen av høyest sårbarhet og størst bestandsandeler innen influensområdet 
kystnært, er det valgt å gjennomføre nye analyser for disse artene for å avdekke eventuelle endringer i 
miljørisko.  
Skadebaserte analyser for lunde, alke og toppskarv medfører en mindre økning i bestandstap i forhold til 
analysene for desember-mars. Bestandstapene er fremdeles under 5%, og dermed i samme klassifisering av 
miljørisiko som for perioden desember-mars. Utvidelse av boreperioden medfører derfor ingen endringer i 
miljørisiko for sjøfugl for den gitte aktiviteten i forhold til tidligere analyser. 
Marine pattedyr: 
Influensområdet for oljedriftsberegninger i april-mai overlapper med to viktige lokaliteter for havert, 
henholdsvis Gjesværstappan og Koifjorden. Analyseperioden overlapper imidlertid ikke med kaste- (og 
hårfellingsperioder for arten, og konfliktbildet vurderes som mindre enn for perioden desember-mars, da 
havert er vurdert som mer sårbar på grunn av kaste- (september-desember) og hårfellingsperioder (februar-
mars). 
Strand: 
Analysen for perioden desember-mars viste ingen sannsynligheter for stranding og strand var således ikke 
inkludert i miljørisikoanalysen for denne perioden. En overflateutblåsning på 7227/11-1S i perioden april-
mai har potensiale for stranding av olje. Resultatene viser stranding i 8 landruter og et influensområde som 
omfatter totalt 208 km kystlinje i ytre eksponerte deler av kysten. Kysten i influensområdet består 
hovedsakelig av strandberg (54%) og klippekyst (30%), samt mer sårbare sandstrender (3%) og steinstrender 
(7%). Influensområdet overlapper med Kinnarodden som ble identifisert som VØK-habitat under 
borekampanjen i Barentshavet i 2000-2001 (NOBALES, 2001), og det er valgt å gjennomføre 
miljørisikoberegninger for dette området (tilsvarende en 10x10 km  landrute).  
Analysen av risiko på VØK-habitat Kinnarodden viser akseptabel miljørisiko med inntil 5,4% av 
akseptkriteriet for alvorlig miljørisiko (se vedlegg 2 for metodebeskrivelse).  
Analysen for perioden desember-mars hadde ingen forventninger om stranding og videre ingen miljørisiko 
for strand. En utvidelse av boreperioden medfører således en økning i miljørisiko i forhold til disse 
analysene, men resultatene viser en lav og akseptabel miljørisiko for det analyserte området.   
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4 BEREDSKAP  
 

4.1 Endringer i beredskapsanalyse 
For beskrivelse av dimensjonerende hendelse og oljens egenskaper vises til henholdsvis avsnittene 3.3. og 
3.5 i Statoils opprinnelige Miljørettede risiko- og beredskapsanalyse (Randall et al., 2004). I månedene der 
oljen kan strande (april og mai), øker den relative effekten av barrierene, som følge av økningen i lysforhold 
og den gjennomsnittlige reduksjonen av bølgehøyder (se Vedlegg 1).   
For den utvidede analyseperioden er det i dette notatet gjort en tilleggs-analyse av beredskapsbehov for 
brønn 7227/11-1S, med utgangspunkt i relativ effekt av beredskap for havgående utstyr basert på 
bølgehøyde- og lysforholdene i april måned. I april-mai er gjennomsnittlig vindstyrke og bølgehøyde lavere 
enn i opprinnelig analyseperiode. April velges her som den mest konservative tilnærming mht. de måneder 
der miljøførholdene tilsier at stranding av olje kan skje. I mai er den relative effekten enda høyere. I den nye 
analysen er det tatt hensyn til at det i området er helårs ”vinterforhold” mht. oljens egenskaper. Analyser av 
beredskapsbehov er utført etter metodebeskrivelse gitt av NOFO (http://planverk.nofo.no/gapanaly.htm). 

4.1.1 Beredskapsbehov i barriere 1 
• Ved bruk av NOFO systemer med Transrec oljeopptager, vil det være behov for 4 systemer 
• Ved behov for Hi-Wax oljeopptager er behovet 5 systemer 

4.1.2 Beredskapsbehov i barriere 2 

• Ved bruk av NOFO systemer med Transrec oljeopptager, vil det være behov for 2 systemer 

• Ved behov for Hi-Wax oljeopptager er behovet 2 systemer 

4.1.3 Beredskapsbehov i barriere 3 og 4 
Basert på maksimal strandingsrate og relativ effekt av beredskap i barriere 1 og 2, er det behov for  

• 3 Kystsystemer i barriere 3 
• 6 Fjordsystemer i barriere 4 

4.1.4 Beredskapsbehov i barriere 5 
Situasjonsbetinget vurdering av behov. 
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4.2 Anbefalt beredskapsløsning ved boring i april-mai 
Følgende beredskapsløsning er anbefalt basert på behovene som er identifisert dersom boring gjennomføres i 
april-mai. Andre løsninger vil også kunne være aktuelle, forutsatt at de tilfredsstiller kravene.  
 
Tabell 4.1 Anbefalt beredskapsløsning ved boring i april-mai. 

Barriere 1  
Systemer og responstid 1. system innen 2 timer – fra feltet 

2. system innen 14 timer - fra Hammerfest  

3. system innen 38 timer - fra Træna 

4. system innen 43 timer - fra Haltenbanken  

5. system innen 43 timer - fra Træna 

Antall systemer totalt 5 NOFO systemer for oppsamling av oljeemulsjon (Transrec/Hi-Wax) 

Barriere 2  
Systemer og responstid 6. system innen 49 timer – fra Træna 

7. system innen 60 timer - fra Kristiansund  

Antall systemer totalt 2 NOFO systemer for oppsamling av oljeemulsjon (Transrec/Hi-Wax) 

Barriere 3 – Beskyttelse av kystnære miljøressurser 
Systemer og responstid 8.-10. system innen 7 døgn fra aktuelle IUA og/eller Kystverket 

Ressurstilgang 3 Kystsystemer.  

Barriere 4 – Bekjempelse i strand/tidevannssonen 
Responstid 11. -16. system innen 7 døgn fra aktuelle IUA og/eller Kystverket 

Ressurstilgang 6 Fjordsystemer.  

Barriere 5 – Strandsanering 
Responstid Situasjonsbetinget, hentes fra aktuelt IUA innen 2 døgn 

Ressurstilgang Situasjonsbetinget. 
Fjernmåling og etterkantundersøkelser 

Ressurstilgang - Visuell observasjon og kontroll ved tanking/lagring 
- Kontroll av forbruk av kjemikalier og drivstoff 
- Teknisk overvåkning av bore- og brønnoperasjoner 
- Fjernmåling ved bruk at radarsatellittjeneste 
- Visuell observasjon av havoverflaten fra rigg og beredskapsfartøy 
- Visuell observasjon ved hjelp av systematiske søk med sjøgående 
   fartøy 
- Helikopter for visuell observasjon og bruk av FLIR kamera 
- Overvåkingsfly med SLAR, IR/UV, video 

Responstid - Teknisk overvåking, fjernmåling og visuell observasjon med deteksjon  
  innen 1 time. 
- 1 Helikopter med overvåkningsutstyr (FLIR) innen 3 timer 
- 1 profesjonelt overvåkingsfly med SLAR, IR/UV, video, foto innen 3 t 
- 1 Aerostat-ballong m/FLIR fra NOFO innen 24 timer 
- Etterkantundersøkelser igangsettes innen 48 til 72 timer i hht. avtale mellom 
NOFO og Sintef. 
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4.3 Innspill til beredskapsplan  for brønn 7227/11-1S 
For letebrønn 7227/11-1S er det gjennomført en beredskapsanalyse for den planlagte boreperioden 
(desember-mars) (Randall et al., 2004). I tillegg er det i foreliggende notat gjennomført en 
beredskapsanalyse dekkende for en eventuell forsinkelse i boreperioden (april-mai).  
 
Oljedriftsberegningene for brønn 7227/11-1S viser en noe høyere sannsynlighet for stranding av olje for 
perioden april-mai (foreliggende notat) sammenlignet med desember-mars (Randall et al., 2004). 
Sannsynlighet for stranding er lav (5-8 %), noe som igjen bidrar til at miljørisikoen ikke endres i forhold til 
tidligere analyser. Den forventede effektiviteten av oljevernberedskapen i perioden april-mai, vil øke som 
følge av mer lys og roligere vindforhold. Det anbefales likevel å legge scenarier med stranding til grunn for 
beredskapsplanen, og følgelig inkludere tilleggskravene fra SFT til boring av brønn 7131/4-1 Guovcha (SFT, 
2004).  
 
Det anbefales etablering av en beredskapsplan som ivaretar forholdende for hele perioden desember til mai, 
som da vil være gjeldende både for den opprinnelige boreperioden og en eventuell forsinkelse.  
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6 VEDLEGG 1 -  ENDRINGER I GRUNNLAGSINFORMASJON 

6.1 Beredskapsressurser 
I en verifikasjon av tilgjengelige beredskapsressurser som ble gjennomført i 2004 (Rødal & Skeie, 2004) ble 
det funnet at tilgjenglige ressurser for oljevern er tilgjengelig:  
 
I løpet av kort tid (2 – 24 timer) kan statlige og interkommunale ressurser mobilisere følgende: 
• 257 personer 
• 12 - 13 fjordsystemer/skjermingssystemer 
• 12 kystsystemer 
• Inntil 5 Kystvaktsystemer 

6.2 Vind og bølger 
Vind- og bølgeforholdene danner fysiske forutsetninger for mange av Barentshavets miljøkomponenter. 
Vindforholdene og bølgehøyde påvirker i stor grad nedblanding og dispergering av olje på sjøen ved et 
eventuelt utslipp. Sterk vind gir også begrensninger med hensyn til eventuell bruk av kjemisk dispergering 
som bekjempelsesmetode. Kjemisk dispergering er kun egnet ved vindstyrker fra 1-6 Beaufort (1,5-13,8 
m/s).  
 
Målestasjonen ved Slettnes fyr ligger innen influensområdet for overflateutslip i april - mai. Vindstatistikk er 
også hentet fra de to andre nærmeste målestasjonene til influensområdet. Fordelingen av vindstyrker for april 
og mai viser at andelen sterk vind reduseres i disse månedene (Tabell 6.1). 
 
Tabell 6.1. Prosentvis fordeling av ulike vindstyrker (i Beaufort) for målestasjoner langs kysten i influensområdet for 
brønn 7227/11-1S i perioden desember-mai. (Meteorologisk Institutt, 1998). Tallene er gjennomsnittstall for perioden 
1978-1998.  
Stasjonsnavn Posisjon Måned Styrke 0-1 Styrke 1-6* Styrke>6 
Slettnes fyr 71° 05,04’ N 

28° 13,07’ Ø 
desember 
januar 
februar 
mars 
april 
mai 

1,27 
1,55 
1,40 
2,82 
3,40 
5,71 

83,72 
81,45 
83,33 
86,23 
90,14 
91,67 

17,55 
17,00 
15,27 
10,95 
6,46 
2,62 

Fruholmen fyr  71° 05,60’ N 
23° 59,70’ Ø 

desember 
januar 
februar 
mars 
april 
mai 

1,91 
1,41 
1,84 
2,82 
4,38 
5,31 

80,09 
79,97 
83,12 
87,37 
91,04 
92,00 

21,82 
18,62 
15,04 
9,81 
4,58 
2,69 

Vardø lufthavn 70° 22,03’ N 
31° 05,09’ Ø 
 

desember 
januar 
februar 
mars 
april  
mai 

1,62 
1,14 
1,25 
2,15 
5,56 
8,74 

89,5 
88,64 
90,79 
91,53 
92,63 
91,13 

12,12 
10,22 
7,96 
6,32 
1,81 
0,13 

* Operasjonsvindu for kjemisk dispergering 
 
 
For månedene april og mai viser også bølgehøydefordelingen høyere andel lave bølgehøyder. Kun i ca. 4 % 
av tilfellene overstiger bølgehøyden operasjonsvinduet for mekanisk oppsamlingsutstyr. 
 
Tabell 6.2. Prosentvis fordeling av signifikante bølgehøyder ved Tromsøflaket (Pollurec, 1993). 
Måned <0,5 m * 0,5-1,5 m * 1,5-2,5 m* 2,5-4 m* > 4 m 
Årsmiddel 2,80 26,40 30,75 26,17 13,88 
Desember 0,22 10,55 27,98 36,2 25,04 
Januar 0,29 10,69 25,72 34,23 29,08 
Februar 0,2 12,09 25,42 33,14 29,15 
Mars 0,52 14,11 29,08 35,55 20,74 
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April 1,76 27,57 32,45 28,96 9,26 
Mai 7,3 38,69 32,35 17,88 3,79 
* Operasjonsvindu for mekanisk oppsamling av olje 
 

6.3 Tidevann 
Tidevannsdifferanse for de mest nærliggende stasjonene til brønn 7227/11-1S er vist i tabell 6.3. Av disse 
ligger målestasjonen i Honningsvåg nærmest influensområdet for april-mai. 
 
Tabell 6.3. Differansen mellom middel høyvann og middel lavvann for nærmeste tidevannsstasjoner til influensområdet 
for brønn 7227/11-1S (Sjøkartverket, 2000).  
Tidevannsstasjon Type havn Posisjon Differanse (cm) 
Vardø Standardhavn 70˚ 20’N, 31˚ 6’ Ø 204 
Honningsvåg Standardhavn 70˚ 39’N, 25˚ 59’ Ø 174 
Hammerfest Standardhavn 70˚ 40’N, 23˚ 4’ Ø 178 
Kirkenes Standardhavn 69˚ 44’N, 30˚ 3’ Ø 212 
 

6.4 Lysforhold 
Beregninger av lystilgang for boreposisjonene er beregnet ved hjelp av 2003 versjonen av ActLog (Alpha, 
2003), og resultater er vist i tabell 6.4. Resultater for april og mai viser markert økning i operasjonslys, til 
heldøgns operasjonslys i mai. 
 
Tabell 6.4. Antall timer dagslys, borgerlig tussmørke og operasjonslys beregnet for brønnposisjonen (Alpha, 2003). 
Dato>> 15.12 15.01 15.02 15.03 15.04 15.05 
Dagslys 0 t 0 min 0 t 0 min 6 t 14 min 11 t 28 min 16 t 41 min 24 t 
Borgerlig 
tussmørke 

1 t 55 min 4 t 11 min 2 t 47 min 2 t 15 min 3 t 26 min 0t 

Operasjonslys 1 t 55 min 4 t 11 min 9 t 1 min 13 t 43 min 20 t 07 min 24 t 

6.5 Temperatur 
Temperaturen har betydning for oljens forvitringsegenskaper. For den planlagte aktiviteten er 
gjennomsnittlig sjøtemperatur hentet fra målestasjoner på Tromsøflaket, Bjørnøya og Slettnes Fyr. 
Utvidelsen av analyseperioden til også å gjelde april og mai betyr mindre for sjøtemperaturen, med unntak av 
kystnært i mai. Temperaturen tilsier likevel vinterforhold mht. oljens egenskaper (tabell 6.5).  
 
Tabell 6.5. Gjennomsnittlig vanntemperatur for Bjørnøya og Tromsøflaket (Meteorologisk Institutt, 2003). 

Gjennomsnittlig vanntemperatur (˚ C) 
 

Stasjon Statistikkperiode 
(årstall) 

Desember Januar Februar Mars April Mai Årsmiddel 
Bjørnøya 1972-2000 -1,0 -1,5 -1,7 -1,5 -1,3 -0,3 0,5 
Tromsøflaket 1976-1984 5,7 5.1    4.9  4.9    4.6   5.1 6.3 
Slettnes fyr 1973-2000 2,6 1,7 1,5 1,7 2,5 4,3 4,6 

6.6 Eksempelområder 
I tabell 6.6 og figur 6.1 er det gitt kortfattet informasjon om eksempelområdet Magerøy – Måsøy – Hjelmøy, 
som ligger innen influensområdet for overflateutslipp i april-mai, samt andre nærliggende eksempelområder. 
 
Eksempelområder for oljevernberedskap har sin beliggenhet i ytre kystsone, og er karakterisert ved høy 
tetthet av miljøprioriterte lokaliteter og ressurser, vanskelig adkomst, samt utfordrende bekjempelsesaksjoner 
(se NOFOs regionale planverk for ytterligere informasjon). 
 
Tabeli 6.6. Nærmeste eksempelområder til 7227/11-1S. Av disse ligger Magerøy – Måsøy – Hjelmøy i influensområdet 
for overflateutslipp i april-mai. 
Navn Landareal (km2) Sjøareal (km2) Kystlinje (km) 
Magerøy – Måsøy – Hjelmøy 166 517 246 
Bjørnøya 182 265 85 
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Karlsøy 185 499 412 
Sørøya – nordvest 175 442 201 
Ingøya 20 63 114 
Ekkerøy med omegn 114 162 19 
Nordkinnhalvøya nord-øst 11 15 2 
 

 
 
Figur 6.1. Eksempelområder i nærheten av brønn 7227/11-1S. Av disse ligger Magerøy – Måsøy – Hjelmøy i 
influensområdet for overflateutslipp i april-mai. 

6.7 MOB-lokaliteter 

Det ble ikke identifisert MOB-områder innen influensområdet til aktiviteten innenfor det opprinnelige 
borevinduet. Influensområdet for perioden april-mai viser overlapp med 3 MOB A-lokaliteter og 6 MOB B-
lokaliteter (se figur 6.2). 
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Figur. 6.2. MOB A (rød) og B (blå) områder innen influensområdet for brønn 7227/11-1S for perioden april-mai. 
 

6.8 Spesielt Miljøfølsomme Områder (SMO) 
Figur 6.3 viser SMO i området i april. Mai har noen færre SMO enn april måned (jf. tabell 6.7). Det er ikke 
identifisert SMO innen influensområdet til 7227/11-1S for perioden desember–mars. Innen influensområdet 
for perioden april-mai er det identifisert et internasjonalt SMO for lunde, samt nasjonale SMO for alke og 
toppskarv. 

 
Figur 6.3. Internasjonale, nasjonale og regionale SMO i april. Kilde: Moe et al.,(1999).  
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Tabell 6.7. Angivelse av hvilke måneder kriteriene for internasjonale (XXX), nasjonale (XX) og regionale (X) SMO 
tilfredsstilles for de ulike artene. Etter Moe et al. (1999). 

Art februar Mars April Mai 
Stellerand X XXX, XX, X   
Lunde   XXX, XX, X XXX, X 
Krykkje   XX  
Toppskarv X  XX, X XX, X 
Lomvi   XX, X XX, X 
Alke   XX, X XX, X 
Teist   XX, X XX, X 
Smålom X X X  
Storskarv X X   
Havelle X X   
Ærfugl X X   
Praktærfugl X X   
Sjøorre X X   
Siland X X   
Svartbak X X   
Havhest  XXX, X XXX, X XXX, X 
Grågås   X X 
Havsule   X X 
Steinkobbe X X X X 
Havert X X X X 

 

6.9 Sårbare arter og bestander 
En utvidelse av boreperioden til å omfatte månedene april-mai, samt sannsynligheter for stranding, vil kunne 
medføre endringer i konfliktbildet med sårbare naturressurser og videre endringer i miljørisiko. Eventuelle 
endringer i konfliktbildet og behov for nye miljørisikobetraktninger er vurdert for de enkelte ressursgruppene 
i det følgende.  
Fisk: 
En utvidelse av boreperioden til å omfatte april-mai, vil ikke medføre endringer i valg av lodde som fokusart 
for miljørisikovurderingene. Konfliktpotensialet for lodde vil kunne være litt større i og med at boreperioden 
dekker større deler av gyteperioden for lodde (mars-april), samt deler av perioden da loddelarvene opptrer i 
øvre deler av vannmassene. Det bør derfor gjennomføres nye miljørisikobetraktninger for lodde for perioden 
april/mai. Se Randall et al., (2004) for dokumentasjon av valg av fokusarter.  
Sjøfugl: 
Utvidelse av boreperioden vil sannsynligvis føre til redusert konfliktbilde med sjøfugl på åpent hav, da 
sjøfuglene opptrer mer kystnært i tilknytning til hekkelokalitetene i denne perioden. I hekkeperioden vil 
utbredelsen være mer bestemt av koloniene, og man kan forvente at oljesøl vil ramme mer spesifikke 
kolonier. Alkefugler er typisk pelagisk dykkende arter som vil være mer konsentrert rundt hekkekoloniene i 
hekkeperioden (Systad et al., 1999). Som et resultat av endringer i ressursfordelingen, samt et 
influensområdet som berører land, forventes konfliktbildet med kystnære sjøfuglressurser å være høyere. 
Miljørisikovurderingene for perioden desember-mars inkluderer analyser av kystnære datasett for sjøfugl i 
forbindelse med hekkeperioden. Influensområdet for perioden april-mai overlapper med SMO for artene 
lunde (internasjonal), alke (nasjonal) og toppskarv (nasjonal). Disse tre artene viste også høyeste bestandstap 
i den opprinnelige analysen. Med utgangspunkt i at lunde, alke og toppskarv er vurdert å være de 
sjøfuglressursene med kombinasjonen av høyest sårbarhet og størst bestandsandeler innen influensområdet 
kystnært, vurderes det som hensiktsmessig å gjennomføre nye analyser for disse artene for å avdekke 
eventuelle endringer i miljørisko.  
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Figur 6.4.  Kystnær fordeling av lunde, alke og toppskarv i mai. 
 
Marine pattedyr: 
Influensområdet for oljedriftsberegninger i april-mai overlapper med to viktige lokaliteter for havert, 
henholdsvis Gjesværstappan og Koifjorden (se Randall et al. (2004) for illustrasjoner). Analyseperioden 
overlapper imidlertid ikke med kaste og hårfellingsperioder for arten, og det vurderes ikke som nødvendig å 
gjennomføre nye analyser av miljørisiko. 
Strand: 
Influensområdet for oljedriftsberegninger i april-mai overlapper med 8 landruter og et influensområde som 
omfatter totalt 208 km kystlinje i ytre eksponerte deler av kysten. Kysten i influensområdet består 
hovedsakelig av strandberg (54%) og klippekyst (30%), samt en liten andel sårbare sandstrender (3%) og 
steinstrender (7%).  
Influensområdet overlapper med verneområdet ved Kinnarodden som ble identifisert som VØK under 
borekampanjen i Barentshavet i 2000-2001 (NOBALES, 2001), og det vurderes som hensiktsmessig å 
gjennomføre miljørisikoberegninger for dette området (tilsvarende en 10x10 km  landrute), for å avdekke 
eventuell miljørisiko.  
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7 VEDLEGG 2 -  METODEBESKRIVELSE – SKADEBASERTE ANALYSER STRAND 
Beskrivelser av skadebasert miljørisikoanalyser er gitt i Randall et al. (2004). Utfyllende beskrivelser av 
metodikk for skadebaserte analyser for strand er gitt i det følgende. 
Skadebaserte analyser for VØK-habitat gjennomføres på en litt annen måte en skadeberegninger på andre 
ressurser (fisk, sjøfugl, marine pattedyr osv.). Skaden beregnes for hver enkelt 10x10 km rute ved å benytte 
oljedriftsstatistikken istedenfor enkeltsimuleringer. Skadenøkklene for VØK-habitat  med høy sårbarhet for 
olje er presentert i tabell 7.1.  
Tabell 7.1. Skadenøkkel for habitat med høy sårbarhet. Etter OLF (2001). 
Skadenøkkel bestand Konsekvenskategori – miljøskade 

Teoretisk restitusjonstid i år 
Volum olje pr 100 km2 (tonn) Mindre Moderat Betydelig Alvorlig 
1 – 100 tonn 20% 50% 30%  
100 – 500 tonn 10% 60% 20% 10% 
500 – 1000 tonn  20% 50% 30% 
≥ 1000 tonn   40% 60% 
  
 


