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dok 1 HiST kvalitetssystem — konsept, plan og organisering av 12.02.2004

Sak 17/04: Kvalitetssystemet — ny milepalsplan

Notatets formal

Dette notatet har som formal & veere et forslag til ny milepaelsplan for hegskolens
kvalitetssystem..

Ny framdriftsplan

Pé neste side vises opprinnelig framdriftsplan og forslag til ny plan:

23.06.04 Ny framdriftsplan
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Framdriftsplan -HiST kvalitetssystem

Forfatter: Johan Berre Melsom (borre. melsomiG@toh hist.no tif. 311 32 70B)
Tidspunkt: feb. 2004

feh.04

mar.04| apr.04] mai.ldd| jun.04| jul.04| auq.0d|Beslutning
HS

Hva jan.04
Wldl, omfang, framdrift og arganisering
Prosjektstart og ressurssetting
Disposisjon Kyalitetshindhok
Litarbeide kvalitetshandbokens detaljer
Wedtak kvalitetshandbok

Kial. uty.

sep.04[ okt04] novld| des0d| jan.0d| febh5

Detaliplanlegning av implementering
Implementering

Framdriftsplan -HiST kvalitetssystem

Forfatter: Johan Bsrre Melsom (borre. melsom@toh. hist.no tif. 911 52 708)
Tidspunkt: JUNI 2004

mar.04| apr.04] mai.04| jun04| jul0d| augq.04[ sep.04| okt04| nov.04| des.04|Beslutning
HS

Hva jan.04
Mal, omfang, framdrift og organisering
Prosjekistart og ressurssetting
Disposisjion Kyalitetshandbok
Utarbeide kvalitetshandbokens detaljer
Vedtak kvalitetshandbok

oral. uty.

jan.05| feb.05| mar05 apr.05 mai.05( jun.05| jul.05| aug.05| sep.05

Detaljplanlegging av implementering
Implementering

(notat slutt)

23.06.04 Ny framdriftsplan Side 2 av 2



