



Høgskolen i Sør-Trøndelag		
Høgskolestyret		
Orientering		Dato: 16.06.15 (utsendt 03.06.15)
Til: Høgskolestyret		
Fra: Rektor	Saksbehandler: Christian Brødreskift	
O-sak		
<i>HS-O-11/15 Campus, status</i>		

Campus Tunga (AHS):

- Normal drift, med noen mindre endringer i løpet av sommeren.

Campus Kalvskinnet (ALT/ AFT/ AITeL):

- Leiekontrakt med ECDE blir signert 29.05.15
- Større flyttekabal fra Schnitlergården til Klæbuveien 72 (HHiT)
- Husmøte avholdt 03.06.15
- Normal saksbehandling i forhold til avklaring på omfang og antall personer som flytter
- CK1 er ajour med hensyn til framdrift, ca. 01.09.15
- Oppstart CK2 03.08.15

Campus Elgeseter (HHIT):

- Rektoratet og deler av SØR/SPO flytter inn i 5.etg. før 03.08.15
- Omfang av øvrig bruk, avklares i løpet av høsten

Campus Øya

- Ombygging og etablering av simuleringslab pågår
- Mindre tilpasninger i forbindelse med ny fakultetsstruktur avklart

Elgesetergt. 10

- Første møte avholdt med KMD og KD 22.05.15
- Oppdragsbrev, framdrift og organisering vil bli avklart ila august, muntlig orientering i møtet

Byintegrert campus

- Nordic City Network avholdt med suksess 4-6. 05.15 på hhv HHiT og AFT
- KVVU siste møte før vedtak avholdes 12.06.15, muntlig orientering i møtet

For øvrig henvises til nettsidene for campus;

<https://ansatt.hist.no/content/51680/Campusutvikling-internt>

<http://hist.no/campusutvikling/>

Sidene oppdateres fortløpende